



## INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDOT DE LA PARROQUIA COMPUD PERIODO 2014 - 2018

**PARA:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Compud

**ASUNTO:** Informe técnico de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Compud del periodo 2014 - 2018, para su respectiva revisión y aprobación.

### 1. ANTECEDENTES

Basados en el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que dispone que: "los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera.

El Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Rural Compud realiza una evaluación del PDOT del periodo comprendido entre 2014 – 2018, considerando los objetivos y metas planteados y el porcentaje de cumplimiento de las mismas, el cual será presentado ante la Junta Parroquial como establece el Código orgánico Administrativo.

El cual luego de su aprobación será remitido a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

### 2.- JUSTIFICACIÓN

Las disposiciones establecidas en la Constitución del 2008 Artículo 240 establece que: "Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias".

Artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), los Planes de Ordenamiento Territorial establece que, "los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno respectivo".

Artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone: "los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requiera. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación".



En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su Título III “Gobiernos Autónomos Descentralizados”, Capítulo IV “Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural”, Sección Segunda “De la Junta Parroquial Rural”, Artículo 67 “Atribuciones de la junta parroquial rural”, señala que ha dicho órgano le corresponde, entre otras atribuciones: “b) Aprobar el plan parroquial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo parroquial de planificación y las instancias de participación, **así como evaluar la ejecución**”.

En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo –LOOTUGS- el Artículo 106.- Infracciones leves, establece en el numeral 4 que: Son infracciones leves: “No proporcionar la información requerida por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo”.

Con estos antecedentes y en el marco de las atribuciones conferidas a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo –SOT-, por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo –LOOTUGS-, en el Artículo 96 solicita a los Gobiernos Autónomos Parroquiales mediante Oficio Circular Nro. SOT-DS-0022-2019-O de fecha 18 de enero del 2019 la Evaluación del PDOT. Para lo cual consideramos los “Lineamientos metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en la Resolución Nro. 001-2016-CNP el 4 de marzo de 2016, del Consejo Nacional de Planificación y las *Directrices para el Informe anual de Seguimiento y Evaluación de los PDOT* que emite SENPLADES en la disposición transitoria única de los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación a los PDOT de los GAD.

### **3. OBJETIVO GENERAL**

Evaluar el seguimiento y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Compud durante el periodo 2014 - 2018, para determinar el nivel de cumplimiento del mismo y emitir las debidas conclusiones y recomendaciones.

### **4. PRODUCTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT**

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural elabora el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Compud que contiene el análisis, hallazgos, alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación.

El Informe contiene un análisis del cumplimiento de las metas de resultado del PDOT y de las posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador; y, las alertas y recomendaciones obtenidos de los procesos de seguimiento y evaluación, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas por el GAD parroquial.



El análisis realizado permitirá identificar nuevas líneas de estudio y evaluaciones específicas a las políticas implementadas en territorio. El informe incluye:

- a. Seguimiento al cumplimiento de Metas de resultado del PDOT
- b. Seguimiento a la implementación de los proyectos
- c. Conclusiones
- d. Recomendaciones
- e. Plan de acción

#### a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas de resultado del PDOT

El seguimiento al cumplimiento de las metas consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función de la línea base. En caso que la tendencia del indicador o el cumplimiento de la meta no sea lo esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación.

Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos por meta de resultado del PDOT:

##### 1. Anualización de la meta

El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes:

- (i) Cálculo de la variación anual
- (ii) Cálculo de la meta anual

##### 2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta, se considera la línea base y la meta final, conforme a la siguiente fórmula:

Dónde:

**LB:** Línea Base

**UD:** Último dato disponible

**MF:** Meta final

Considerando la siguiente categorización:

Clasificación de cumplimiento	Categoría	Semáforo
Si el porcentaje de cumplimiento del indicador en el año t es igual o superior al 100% de la meta programada para el año t.	Cumplido	
Si el porcentaje de cumplimiento del indicador en el año t es inferior al 100%	Menor de lo esperado	
Si la tendencia del indicador es contraria a lo esperado.	Con Problemas	
Si el indicador no dispone de información para el año t.	Sin información	



Los estados de cumplimiento se definen así:

- **Cumplido:** Indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al valor esperado en la anualización (meta anual).
- **Menor a lo esperado:** Indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación positiva.
- **En problemas:** Indicadores que registran cambios en la tendencia, contrario a lo esperado.
- **Sin Información:** Indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada.

**b. Seguimiento a la implementación de los proyectos**

Para la evaluación y seguimiento a las intervenciones de los PDOT, se recopila la información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los proyectos, considerando la información ingresada en el Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información del Gobiernos Autónomos Descentralizados.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, en caso de que el porcentaje de ejecución sea menor del 100%, se analiza las posibles causas y consecuencias de dicha situación, por lo que el seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consiste en:

**(i) Análisis del avance físico o de cobertura de los proyectos implementados:** Es el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, según las siguientes categorías:

<b>Rangos para determinar el porcentaje de avance físico y/o presupuestario</b>	<b>Categoría</b>	
De 85% a 100%	Avance óptimo <sup>2</sup>	
De 70% a 84,9%	Avance medio	
De 0% a 69,9%	Avance con problemas	

Para definir la categoría, se realiza el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura del proyecto, según la siguiente fórmula:

$$PAF = \left( \frac{AMFi}{VMFi} \right) * 100$$

Dónde:

**PAF:** Porcentaje de avance físico

**VMF:** Valor de la meta física planificada para el año i

**AMF:** Avance real de la meta física en el año i

**i:** Año de análisis

**(ii) Análisis del avance presupuestario de los proyectos implementados:** Es el análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para los proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes categorizaciones:



Rangos para determinar el porcentaje de avance físico y/o presupuestario	Categoría	
De 85% a 100%	Ejecución óptima <sup>3</sup>	
De 70% a 84,9%	Ejecución media	
De 0% a 69,9%	Ejecución con problemas	

Para definir la categoría, se realiza el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, según la siguiente fórmula:

$$AP = \frac{\text{Devengado}}{\text{Codificado}} * 100$$

Dónde:

**AP:** Avance presupuestario

#### **b. Análisis de la variación del indicador**

Se presenta el análisis e identificación de las posibles causas y/o factores que han provocado las variaciones del indicador.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT  
EJERCICIO FISCAL 2014  
(Valores en dólares USD \$)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS del PDOT	INDICADORES	COMPETENCIAS	PROYECTOS	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO FINAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SEMAFORIZACIÓN
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales.	Contar con un técnico a cargo de la unidad de planificación, elaboración y seguimiento de proyectos hasta el 2021	1 técnico/año	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PARROQUIAL	1.1 Proyecto de creación de la unidad de planificación parroquial	12071,60	11065,67	92%	92%
Mejorar el sistema vial y de transporte e impulsar la conectividad de los asentamientos humanos y zonas productivas de la parroquia.	Mejorar en un 10% la calidad de servicio y el tiempo promedio de desplazamiento hacia la cabecera parroquial hasta el 2021	1 km longitudinal de vías lastradas	MANTENIMIENTO VIAL	2.1 Proyecto de mejoramiento de las capas de rodadura de las vías rurales de la parroquia Compud.	1600,00	1600,00	100%	100%
Mejorar el sistema vial y de transporte e impulsar la conectividad de los asentamientos humanos y zonas productivas de la parroquia.	Mejorar en un 10% la calidad de servicio y el tiempo promedio de desplazamiento hacia la cabecera parroquial hasta el 2021	1 km de vías adoquinado	MANTENIMIENTO VIAL	2.2 Proyecto de adoquinado de las vías de la parroquia Compud	68793,08	69833,46	102%	102%
Fomentar la actividad agrícola mediante el monitoreo de la fertilidad del suelo de la parroquia Compud	Efectuar un análisis de fertilidad del suelo de la parroquia Compud cada año hasta el año 2021	1 de análisis de suelo de producción agrícola	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	3.1.1 Proyecto de monitoreo de la fertilidad de los suelos destinados a producción agropecuaria	80,00	67,20	84%	84%
Mejorar e impulsar la producción agropecuaria y el turismo con un manejo sustentable de los recursos naturales y el aprovechamiento adecuado de las capacidades locales.	Incrementar en un 20% la producción agrícola y pecuaria de la parroquia hasta el 2021	Mantenimiento de maquinaria agrícola	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	3.1.2 Proyecto de operación de pequeña maquinaria agrícola	291,20	291,20	100%	100%
Fomentar el mejoramiento genético del ganado vacuno de la parroquia para	Obtener 754 terneros mejorados nacidos vivos en la parroquia Compud hasta el año 2021	20 terneros mejorados nacidos vivos	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	3.1.3 Proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno para incrementar la producción	800,00	778,35	97%	97%



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



incrementar la producción lechera				lechera en la parroquia Compud				
Garantizar la eficiente conservación y manejo del medio ambiente de la parroquia y vigilar la calidad de los servicios públicos	Contar con personal de limpieza que mantenga y conserve los espacios públicos de la parroquia compud y sus comunidades y garantizar el adecuado servicio de recolección de desechos hasta el año 2021	Pago de personal de limpieza para mantenimiento de espacios públicos y pago por servicio de recolección de basura	GESTIÓN AMBIENTAL	3.3.1 Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios públicos	3477,66	3477,66	100%	100%
Contribuir con la calidad de vida y acceso a derechos básicos de grupos de atención prioritaria de la parroquia Compud	Facilitar el acceso a una educación de calidad y demás derechos de 400 niños de la parroquia Compud hasta el año 2021	1 transporte estudiantil para 80 niños de la parroquia	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1.1 Proyecto de transporte escolar a niños de la parroquia Compud	1800,00	1800,00	100%	100%
Fortalecer e incrementar las capacidades de la ciudadanía y el desarrollo del tejido social y cultural, en ambientes participativos y democráticos, en igualdad de oportunidades con énfasis en los grupos de vulnerables de atención prioritaria.	Alcanzar el 6% la población de grupos de atención prioritaria atendida hasta el 2021	Adquisición de vaconas	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	2.1 Proyecto de implementación de un sistema de crianza con ganado vacuno mejorado	6022,12	6022,12	100%	100%
Fortalecer e incrementar las capacidades de la ciudadanía y el desarrollo del tejido social y cultural, en ambientes participativos y democráticos, en igualdad de oportunidades con énfasis en los grupos de vulnerables de atención prioritaria.	Alcanzar el 6% la población de grupos de atención prioritaria atendida hasta el 2021	Talleres sobre derechos de los niños niñas y adolescentes y efectos del trabajo infantil y Festival contra el trabajo infantil (afiches trípticos)	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	2.2 Proyecto de Fortalecimiento socioeconómico de las familias de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo para erradicar el trabajo infantil en la provincia de Chimborazo (Fasell)	1857,16	1857,16	100%	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN</b>					<b>96792,82</b>	<b>96792,82</b>		



### ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PDOT 2014

Durante el ejercicio fiscal 2014 del análisis realizado se generan los siguientes resultados:

**Estado de las metas del PDOT:** Las metas de resultados del Plan presentan un avance de 100% es decir se cumple con con programado en el GAD Parroquial.

**Estado de inversión:** La ejecución del plan de inversión presenta niveles altos (100%), se ha devengado los montos destinados a los diferentes programas o proyectos.

**Ejecución presupuestaria:** De los proyectos realizados el 90% ha tenido una ejecución óptima de presupuestado, mientras que el 10% (1 proyecto) presenta una ejecución media debido a modificaciones en el presupuesto inicial programado.

**Ejecución física:** Todos los proyectos contemplados en el plan presentan un avance físico del 100%.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT  
EJERCICIO FISCAL 2015  
(Valores en dólares USD \$)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS del PDOT	INDICADORES	COMPETENCIAS	PROYECTOS	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO FINAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SEMAFORIZACIÓN
Planificar y realizar seguimiento continuo del plan de desarrollo y proyecto de la parroquia Compu	Contar con un técnico a cargo de la unidad de planificación, del GADPR para la planificación, elaboración y seguimiento de proyectos y difundir los avances en la consecución de objetivos de desarrollo hasta el 2021	1 técnico/año de la Unidad de Planificación 1 Promotor 10 Folletos divulgativos impresos 1 Impresora	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE	1.1 Proyecto de Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Compu.	15.217,36	14144,24	93%	93%
Planificar y realizar seguimiento continuo del plan de desarrollo y proyecto de la parroquia Compu	Contar con un técnico a cargo de la unidad de planificación, del GADPR para la planificación, elaboración y seguimiento de proyectos y difundir los avances en la	Contar con 1 Página web del GAD Parroquial 2014-2015 1 Plan de Internet para el GAD Parroquial	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PARROQUIAL	1.2 Proyecto de difusión de los avances en la consecución de los objetivos de desarrollo.	530,00	229,30	43%	43%



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



	consecución de objetivos de desarrollo hasta el 2022							
Mejorar el sistema vial y de transporte e impulsar la conectividad de los asentamientos humanos y zonas productivas de la parroquia.	Mejorar en un 10% la calidad de servicio y el tiempo promedio de desplazamiento hacia la cabecera parroquial hasta el 2021	300 metros longitudinal de vías lastradas	MANTENIMIENTO VIAL	2.1 Proyecto de mejoramiento de las capas de rodadura de las vías rurales de la parroquia Compud.	3.000,00	3000,00	100%	100%
Mejorar el sistema vial y de transporte e impulsar la conectividad de los asentamientos humanos y zonas productivas de la parroquia.	Mejorar en un 10% la calidad de servicio y el tiempo promedio de desplazamiento hacia la cabecera parroquial hasta el 2021	1.131 metros de vías adoquinadas en las comunidades de Tauri, Compud Viejo y Cullún	MANTENIMIENTO VIAL	2.3 Proyecto de adoquinado de vías de la parroquia Compud.	62.593,87	63954,97	102%	102%
Mejorar e impulsar la producción agropecuaria y el turismo con un manejo sustentable de los recursos naturales y el aprovechamiento adecuado de las capacidades locales.	Incrementar en un 20% la producción agrícola y pecuaria de la parroquia hasta el 2021	Mantenimiento y funcionamiento del tractor agrícola de la Asociación de Ganaderos Compud	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	3.1.1 Proyecto de operación de pequeña maquinaria agrícola.	754,24	754,24	100%	100%
Fomentar el mejoramiento genético del ganado vacuno de la parroquia para incrementar la producción lechera	Obtener 300 terneros mejorados nacidos vivos en la parroquia Compud y mejorar la alimentación del hato lechero hasta el año 2021	Recarga de Nitrógeno del termo de pajuelas	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	3.2.1 Proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno.	504,00	514,72	102%	102%
Fomentar el mejoramiento genético del ganado vacuno de la parroquia para incrementar la producción lechera	Obtener 300 terneros mejorados nacidos vivos en la parroquia Compud y mejorar la alimentación del hato lechero hasta el año 2021	244 sacos de balanceado para ganado lechero	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	3.2.2 Proyecto de mejoramiento de la alimentación del hato lechero de la parroquia Compud	5.000,00	5002,00	100%	100%



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



Garantizar la eficiente conservación y manejo del medio ambiente de la parroquia y vigilar la calidad de los servicios públicos	Contar con personal de limpieza que mantenga y conserve los espacios públicos de la parroquia compud y sus comunidades y garantizar el adecuado servicio de recolección de desechos hasta el año 2021	Pago de personal de limpieza para mantenimiento de espacios públicos y pago por servicio de recolección de basura	GESTIÓN AMBIENTAL	3.3.1 Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios públicos.	3.176,20	3176,20	100%	100%
Contribuir con la calidad de vida y acceso a derechos básicos de grupos de atención prioritaria de la parroquia Compud	Facilitar el acceso a una educación de calidad y demás derechos de 400 niños de la parroquia Compud hasta el año 2021	1 transporte estudiantil para 80 niños de la parroquia	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1.1 Proyecto de transporte escolar a niños de la parroquia Compud	4.050,00	4050,00	100%	100%
Fortalecer e incrementar las capacidades de la ciudadanía y el desarrollo del tejido social y cultural, en ambientes participativos y democráticos, en igualdad de oportunidades con énfasis en los grupos de vulnerables de atención prioritaria.	Alcanzar el 6% la población de grupos de atención prioritaria atendida hasta el 2021	44 sacos de arveja y 13 sacos de frejol mejorado	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	21 proyecto de reactivación de la producción agrícola con la introducción de semilla de arveja y frejol con grupos vulnerables	5.585,00	5585,00	100%	100%
Fortalecer e incrementar las capacidades de la ciudadanía y el desarrollo del tejido social y cultural, en ambientes participativos y democráticos, en igualdad de oportunidades con énfasis en los grupos de vulnerables de atención prioritaria.	Alcanzar el 6% la población de grupos de atención prioritaria atendida hasta el 2021	Festival contra el trabajo infantil (afiches trípticos)	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	2.2 Proyecto de Fortalecimiento socioeconómico de las familias de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo para erradicar el trabajo infantil en la provincia de Chimborazo (FaseII)	451,19	451,19	100%	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN</b>					100861,86	100861,86		



**ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PDOT 2015**

Durante el ejercicio fiscal 2015 del análisis realizado se generan los siguientes resultados:

**Estado de las metas del PDOT:** Las metas de resultados del Plan presentan un avance de 100% es decir se cumple con con programado en el GAD Parroquial.

**Estado de inversión:** La ejecución del plan de inversión presenta niveles altos (100%), se ha devengado los montos destinados a los diferentes programas o proyectos.

**Ejecución presupuestaria:** De los proyectos realizados el 90,91% ha tenido una ejecución óptima de presupuestado, mientras que el 9.09% (1 proyecto) presenta una ejecución con problemas, debido a modificaciones en el presupuesto inicial programado.

**Ejecución física:** Todos los proyectos contemplados en el plan presentan un avance físico del 100%.

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT  
EJERCICIO FISCAL 2016  
(Valores en dólares USD \$)**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS del PDOT	INDICADORES	COMPETENCIAS	PROYECTOS	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO FINAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SEMAFORIZACIÓN
Planificar y realizar seguimiento continuo del plan de desarrollo y proyecto de la parroquia Compud	Contar con un técnico a cargo de la unidad de planificación, del GADPR para la planificación, elaboración y seguimiento de proyectos y difundir los avances en la consecución de objetivos de desarrollo hasta el 2021	1 técnico/año de la unidad de planificación	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE	1.1 Proyecto de fortalecimiento de la Unidad de planificación del GAD Parroquial Compud	12.291,64	12291,64	100%	100%
Planificar y realizar seguimiento continuo del plan de desarrollo y proyecto de la parroquia Compud	Contar con un técnico a cargo de la unidad de planificación, del GADPR para la planificación, elaboración y seguimiento de proyectos y difundir	Contar con 1 Página web del GAD Parroquial 2014-2015 Servicio de internet en las oficinas del GAD Parroquial	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PARROQUIAL	1.2 Proyecto de difusión de los avances en la consecución de los objetivos de desarrollo de la parroquia Compud	250,00	381,85	153%	153%



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



	los avances en la consecución de objetivos de desarrollo hasta el 2022							
Mejorar el sistema vial y de transporte e impulsar la conectividad de los asentamientos humanos y zonas productivas de la parroquia.	Mejorar en un 10% la calidad de servicio y el tiempo promedio de desplazamiento hacia la cabecera parroquial hasta el 2021	Combustible para maquinaria con convenio para mantenimiento de 300 metros longitudinal de vías	MANTENIMIENTO VIAL	2.1 Proyecto de mejoramiento de las capas de rodadura de las vías rurales de la parroquia Compud.	1.500,00	1500,00	100%	100%
Mejorar el sistema vial y de transporte e impulsar la conectividad de los asentamientos humanos y zonas productivas de la parroquia.	Mejorar en un 10% la calidad de servicio y el tiempo promedio de desplazamiento hacia la cabecera parroquial hasta el 2021	800 metros de vías adoquinadas	MANTENIMIENTO VIAL	2.2 Proyecto de adoquinado de vías de la parroquia Compud	59.185,32	59454,85	100%	100%
Mejorar e impulsar la producción agropecuaria y el turismo con un manejo sustentable de los recursos naturales y el aprovechamiento adecuado de las capacidades locales.	Incrementar en un 20% la producción agrícola y pecuaria de la parroquia hasta el 2021	Mantenimiento y funcionamiento del tractor agrícola de la Asociación de Ganaderos Compud	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	3.1 Proyecto de operación de pequeña maquinaria agrícola en la parroquia Compud	1.000,00	934,34	93%	93%
Fomentar el mejoramiento genético del ganado vacuno de la parroquia para incrementar la producción lechera	Obtener 300 terneros mejorados nacidos vivos en la parroquia Compud y mejorar la alimentación del hato lechero hasta el año 2021	Recarga de Nitrógeno del termo de pajuelas	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	4.1 Proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno en la parroquia Compud	530,00	194,28	37%	37%
Garantizar la eficiente conservación y manejo del medio ambiente de la parroquia y vigilar la calidad de los servicios públicos	Contar con personal de limpieza que mantenga y conserve los espacios públicos de la parroquia compud y sus comunidades y garantizar el adecuado servicio de recolección de desechos hasta el año 2021	Pago de personal de limpieza para mantenimiento de espacios públicos y pago por servicio de recolección de basura	GESTIÓN AMBIENTAL	5.1 Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios públicos en la parroquia Compud	1.200,00	1200,00	100%	100%



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



Contribuir con la calidad de vida y acceso a derechos básicos de grupos de atención prioritaria de la parroquia Compud	Facilitar el acceso a una educación de calidad y demás derechos de 400 niños de la parroquia Compud hasta el año 2021	1 bus escolar que transporta a los niños de las comunidades	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	6.1 Proyecto implementación del servicio de transporte estudiantil en la parroquia Compud	1.800,00	1800,00	100%	100%
Fortalecer e incrementar las capacidades de la ciudadanía y el desarrollo del tejido social y cultural, en ambientes participativos y democráticos, en igualdad de oportunidades con énfasis en los grupos de vulnerables de atención prioritaria.	Alcanzar el 6% la población de grupos de atención prioritaria atendida hasta el 2021	Adquisición de implementos de aseo, limpieza, vestimenta y accesorios	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	6.2 Proyecto de apoyo y asistencia a personas de grupos de atención prioritaria de la parroquia Compud	6.639,66	6639,66	100%	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN</b>					84396,62	84396,62		

## ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PDOT 2016

Durante el ejercicio fiscal 2016 del análisis realizado se generan los siguientes resultados:

**Estado de las metas del PDOT:** Las metas de resultados del Plan presentan un avance de 100% es decir se cumple con con programado en el GAD Parroquial.

**Estado de inversión:** La ejecución del plan de inversión presenta niveles altos (100%), se ha devengado los montos destinados a los diferentes programas o proyectos.

**Ejecución presupuestaria:** De los proyectos realizados el 88,89% ha tenido una ejecución óptima de presupuestado, mientras que el 11,11% (1 proyecto) presenta una ejecución con problemas, debido a modificaciones en el presupuesto inicial programado.

**Ejecución física:** Todos los proyectos contemplados en el plan presentan un avance físico del 100%.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT  
EJERCICIO FISCAL 2017  
(Valores en dólares USD \$)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS del PDOT	INDICADORES	COMPETENCIAS	PROYECTOS	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO FINAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SEMAFORIZACIÓN
PLANIFICAR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ALCANZAR EL 100% DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE	1.1 Proyecto de fortalecimiento de la Unidad de planificación del GAD Parroquial CompuD	12.071,64	12071,64	100%	100%
PLANIFICAR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	ALCANZAR EL 100% DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PARROQUIAL	1.2 Proyecto de difusión de los avances en la consecución de los objetivos de desarrollo.	80,00	80,00	100%	100%
MEJORAR EL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE E IMPULSAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ZONAS PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES Y TERRITORIALES.	ALCANZAR EL 35% DE VÍAS DE LA PARROQUIA COMPUD EN BUEN ESTADO.	PORCENTAJE DE VÍAS EN BUEN ESTADO	MANTENIMIENTO VIAL	2.1 Proyecto de mejoramiento de las capas de rodadura de las vías rurales de la parroquia CompuD.	3.000,00	3000,00	100%	100%
MEJORAR EL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE E IMPULSAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ZONAS PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES Y TERRITORIALES.	ALCANZAR EL 35% DE VÍAS DE LA PARROQUIA COMPUD EN BUEN ESTADO.	PORCENTAJE DE VÍAS EN BUEN ESTADO	MANTENIMIENTO VIAL	2.2 Proyecto de adoquinado de vías de la parroquia	61.750,24	61750,24	100%	100%
MEJORAR E IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y EL TURISMO CON UN MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LAS CAPACIDADES LOCALES Y DEL PATRIMONIO NATURAL, CON LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS INCENTIVANDO FUENTES	INCREMENTAR EN UN 20% LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA DE LA PARROQUIA	PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA INCREMENTADA	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	3.1 Proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno	200,00	200,00	100%	100%



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



DE TRABAJO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA PARROQUIA.								
PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PRÁCTICAS CONSERVACIONISTAS EN EL ECOSISTEMA PÁRAMO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTER INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVA DE LOS DIFERENTES ACTORES TERRITORIALES.	PRESERVAR EL 4% DE LA VEGETACIÓN NATIVA DE LA PARROQUIA	PORCENTAJE VEGETACIÓN PRESERVADA	GESTIÓN AMBIENTAL	4.1 Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios públicos	1.200,00	1200,00	100%	100%
FORTALECER E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES PARTICIPATIVOS, DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARA LA GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, CONSIDERANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE CALIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE VULNERABLES DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS.	PORCENTAJE DE FAMILIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ATENDIDOS.	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5.1 Proyecto de implementación de un sistema de crianza con ganado vacuno mejorado	2000,00	2000,00	100%	100%
FORTALECER E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES PARTICIPATIVOS, DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARA LA GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, CONSIDERANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE CALIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE VULNERABLES DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS.	PORCENTAJE DE FAMILIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ATENDIDOS.	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5.2 Proyecto de apoyo y asistencia a personas de grupos de atención prioritaria de la parroquia Compud	6.032,21	6032,21	100%	100%



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



FORTALECER E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES PARTICIPATIVOS, DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARA LA GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, CONSIDERANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE CALIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE VULNERABLES DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS DE VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS.	PORCENTAJE DE FAMILIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ATENDIDOS.	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5.3 Proyecto de fortalecimiento socioeconómico de las familias de los grupos de atención prioritaria 2017	668,00	668,00	100%	100%
---	---	--	-------------------------------	---	--------	--------	------	------

## EVALUACIÓN SEGÚN SENPLADES EJERCICIO FISCAL 2017

Mediante oficio N° SENPLADES-SZ3C-2018-0822-OF, remitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo con fecha 16 de Agosto del 2018, de cuya copia se adjunta como anexo al presente documento, se tienen los siguientes indicadores:

INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Porcentaje de avance de metas del PDOT	100%
Porcentaje de avance físico por meta	100%
Porcentaje de ejecución	100%

**Estado de las metas del PDOT:** Las metas de resultados del Plan presentan un avance de 100% es decir se cumple con lo programado en el GAD Parroquial.

**Estado de inversión:** La ejecución del plan de inversión presenta niveles altos (100%), se ha devengado los montos destinados a los diferentes programas o proyectos.

**Ejecución presupuestaria:** De los proyectos realizados todos presentan el 100% de cumplimiento es decir se ha ejecutado todo lo presupuestado.

**Ejecución física:** Todos los proyectos contemplados en el plan presentan un avance físico del 100%.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



## MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PDOT EJERCICIO FISCAL 2018 (Valores en dólares USD \$)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	METAS del PDOT	INDICADORES	COMPETENCIAS	PROYECTOS	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO FINAL	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	SEMAFORIZACIÓN
FORTALECER E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES PARTICIPATIVOS, DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARA LA GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO	ALCANZAR EL 100% DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE	1.1 Proyecto de fortalecimiento de la Unidad de planificación del GAD Parroquial Compud	1.228,70	1228,70	100%	100%
MEJORAR EL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE E IMPULSAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ZONAS PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES Y TERRITORIALES.	ALCANZAR EL 35% DE VÍAS DE LA PARROQUIA COMPUD EN BUEN ESTADO.	PORCENTAJE DE VÍAS EN BUEN ESTADO	MANTENIMIENTO VIAL	3.1 Proyecto de mejoramiento de las capas de rodadura de las vías rurales de la parroquia Compud	3.000,00	3000,00	100%	100%
MEJORAR EL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE E IMPULSAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ZONAS PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES Y TERRITORIALES.	ALCANZAR EL 35% DE VÍAS DE LA PARROQUIA COMPUD EN BUEN ESTADO.	PORCENTAJE DE VÍAS EN BUEN ESTADO	MANTENIMIENTO VIAL	3.2 Proyecto de adoquinado de vías de la parroquia Compud	71.867,84	71867,84	100%	100%
PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PRÁCTICAS CONSERVACIONISTAS EN EL ECOSISTEMA PÁRAMO A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTER INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVA DE LOS DIFERENTES ACTORES TERRITORIALES.	PRESERVAR EL 4% DE LA VEGETACIÓN NATIVA DE LA PARROQUIA	PORCENTAJE VEGETACIÓN PRESERVADA	GESTIÓN AMBIENTAL	4.1 Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios públicos en la parroquia Compud	1.200,00	1200,00	100%	100%



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



FORTALECER E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES PARTICIPATIVOS, DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARA LA GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, CONSIDERANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE CALIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE VULNERABLES DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS.	PORCENTAJE DE FAMILIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ATENDIDOS.	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5.1 Proyecto de apoyo y asistencia a personas de grupos de atención prioritaria de la parroquia Compud	8.977,39	8977,39	100%	100%
FORTALECER E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES PARTICIPATIVOS, DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARA LA GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, CONSIDERANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE CALIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA, CON ÉNFASIS EN LOS GRUPOS DE VULNERABLES DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS.	PORCENTAJE DE FAMILIA DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA ATENDIDOS.	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	6.1 Proyecto de construcción del sistema de agua de consumo humano de Compud Viejo	3.500,00	3500,00	100%	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN</b>					89773,93	89773,93		

## ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PDOT 2018

Durante el ejercicio fiscal 2018 del análisis realizado se generan los siguientes resultados:

**Estado de las metas del PDOT:** Las metas de resultados del Plan presentan un avance de 100% es decir se cumple con con programado en el GAD Parroquial.

**Estado de inversión:** La ejecución del plan de inversión presenta niveles altos (100%), se ha devengado los montos destinados a los diferentes programas o proyectos.

**Ejecución presupuestaria:** De los proyectos realizados todos presentan el 100% de cumplimiento es decir se ha ejecutado todo lo presupuestado.

**Ejecución física:** Todos los proyectos contemplados en el plan presentan un avance físico del 100%.



### **c. CONCLUSIONES**

- Los proyectos que se han ejecutado en el periodo analizado, se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Compud, distribuido en cada competencia asignada en el COOTAD más en el Plan Operativo Institucional.
- Las metas de resultados del Plan presentan un avance de 100% es decir el GAD Parroquial Compud cumple con lo programado, durante los años comprendidos en el periodo 2014 - 2018, a nivel de los componentes del PDOT
- La ejecución presupuestaria presenta niveles altos (100%) casi en su totalidad, ya que se ha devengado los montos destinados a los diferentes proyectos, únicamente en el año 2014 y 2015 existen 2 proyectos en los que el nivel de cumplimiento es bajo, esto es debido a modificaciones presupuestarias.
- Todos los proyectos contemplados en el plan presentan un avance físico del 100% evidenciando que se ha cumplido con lo programado por el GAD.
- El GAD Parroquial Compud ha cumplido las metas programadas en cuanto a el avance físico y presupuestario, cumpliendo así los objetivos estratégicos planteados en beneficio de la población de la parroquia.

### **d. RECOMENDACIONES**

- Evaluar anualmente el cumplimiento de metas y el avance físico para contar con un mayor número de indicadores que permitan evaluar de mejor manera el cumplimiento del PDOT.
- Realizar una nueva evaluación del PDOT al finalizar el período de gestión en el año 2019.
- Evaluar el PDOT en cada administración tanto al inicio y final de la gestión.
- Corregir las alertas y errores presentados en el periodo evaluado.

Elaborado por:

.....  
Ing. Blanca Azucena Shinin Tito  
**TECNICO GADPR COMPUD**



**ANEXOS**



ACTA – 2019

**SESIÓN ORDINARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL COMPUD**

En la parroquia Compud, a los veinte y cinco días del mes de enero del 2019, siendo las 10H00 am previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente del GAD Parroquial, se reúnen en la oficina del GAD los señores vocales.

Con el siguiente orden del día el mismo que es puesto a consideración de los presentes:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación del Acta anterior
3. Aprobación del Informe de evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Compud de periodo 2014-2018
4. Resoluciones
5. Clausura

**PRIMERO.** - El Señor Presidente del GAD Parroquial Compud da la bienvenida a la sesión constatando la presencia de los señores vocales.

**SEGUNDO.**- La Secretaria – Tesorera da lectura al acta anterior que es aprobada por todos los presentes sin modificaciones.

**TERCER.**- En este punto la Ing. Blanca Shinin Tito como Técnico de Planificación del GAD Parroquial expone el Informe de evaluación del PDOT de Compud periodo 2014 – 2018 dando a conocer en el marco de las atribuciones la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo –SOT-, por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo –LOOTUGS-, en el Artículo 96 solicita a los Gobiernos Autónomos Parroquiales mediante Oficio Circular Nro. SOT-DS-0022-2019-O de fecha 18 de enero del 2019 la Evaluación del PDOT con un plazo de presentación de 30 días.

En base a lo cual se ha elaborado el Informe de evaluación del PDOT considerando el periodo de gestión de 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 el cual expone los avances en cuanto a cumplimiento de objetivos estratégicos, metas, y avance físico y presupuestario de los proyectos ejecutados.


Que a dado como resultado una evaluación positiva ya que cada año se ha cumplido con el 100 por ciento de cumplimiento físico y presupuestario, considerando que las alertas existentes son debido a modificaciones en el presupuesto anual.




Luego de lo cual todos los presentes aprueban el Informe de evaluación del PDOT de Compu periodo 2014 – 2018.

**CUARTO.** - Los presentes resuelven designar a la Técnica de Planificación para que realice la entrega del informe aprobado en las Oficinas de la SOT de la ciudad de Cuenca dentro del plazo establecido.

**QUINTO.** - Siendo las 11:45 am se da por clausurada la sesión, para constancia firman los presentes.

  
Sr. José Vicente Ortiz C.  
**PRESIDENTE DEL GADPR COMPUD**



  
Lcda. Sandra Elizabeth Naranjo Navas  
**SECRETARIA GADPR COMPUD**





SESIÓN ORDINARIA DEL  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD

FECHA: 22 de marzo de 2018  
HORA: 09H25 a 11h43  
LUGAR: Oficina del GAD COMPUD  
ASISTENTES:

Sr. José Ortiz Castillo.....  
Sra. Inés Sanango Calle.....  
Sra. Esperanza Ojeda Chauca.....  
Sr. Galo Santander Rodríguez.....  
Sr. Clever Serrano Salazar.....

**ORDEN DEL DÍA:**


- 1.- Verificación del Cuórum.
- 2.- Conocimiento y aprobación del acta anterior.
- 3.- Aprobación del informe de alineación de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al Plan Nacional de Desarrollo.
- 4.- Acuerdos sobre el Proyecto de Construcción del Sistema de Agua de Consumo Humano de la comunidad de Compud Viejo.
- 5.- Lectura de comunicaciones.
- 6.- Resoluciones.
- 7.- Asuntos Varios.
- 8.- Clausura.

**DESARROLLO**

**PRIMERO.** – Se efectuó la verificación del cuórum con la suscripción de sus firmas, actuando como Secretaria – Tesorera (E) la Ing. Blanca Shinin. **SEGUNDO.**- La ingeniera Blanca Shinin T. Secretaria – Tesorera (E) da lectura del acta anterior siendo aprobada sin ninguna modificación. **TERCERO.**- El señor José Ortiz Castillo Presidente del GAD Compud solicita a la Ing. Blanca Shinin T. Técnica de Planificación que comunique cuales son los cambios sugeridos a lo largo del análisis del PDOT de Compud, la Ing. Blanca Shinin T., da lectura del ACUERDO SNPD-065-2017, Directrices para la alineación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al Nuevo Plan Nacional De Desarrollo 2017-2021, también realiza un breve análisis del Plan de Desarrollo Parroquial Compud se constata que los objetivos estratégicos estaban planteados en base a las competencias del GAD y se desarrolló en base a los siguientes componentes Biofísico, Socio Cultural, Económico Productivo, Movilidad, Conectividad y Energía, Político Institucional. Además se analizó los proyectos planteados y ejecutados durante el periodo de gestión, los cuales fueron alineados a cada objetivo estratégico, Metas y ejes del Plan Nacional de Desarrollo. El Proceso de alineación del Plan de Desarrollo Nacional 2014-2017, contenía 12 objetivos estratégicos y la actualización del Plan de Desarrollo Parroquial ejecutándose en el 2015 con los 12 objetivos, ahora la alineación se realiza en base al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 vigente, que contempla 9 objetivos estratégicos, como resultado del análisis efectuado se genera una matriz. **CUARTA.** El Presidente del GAD Parroquial da a conocer que se ha averiguado en el GAD Municipal el estado del Proyecto de construcción del sistema de agua de consumo humano de Compud Viejo, ya que se ha recibido oficios por parte del GAD Municipal solicitando la ejecución de la obra por parte del GAD Parroquial por lo que es necesario recordar primeramente que el compromiso de entregar los estudios fue por parte de la comunidad de Compud Viejo no del GAD Parroquial. El Presidente de la comunidad de Compud Viejo conjuntamente con el Presidente del GAD han acudido a hablar con el Alcalde y asumió que la comunidad fue la que se comprometió a entregar los estudios, sin embargo no les es posible costear los estudios ya que la gente de la comunidad es de bajos recursos y deben también aportar para cubrir el costo del paso del agua que es de mas o menos \$ 1.000,00 dólares por lo que les sale un aporte de mas de \$ 400,00 para cubrir los estudios además deben aportar con la mano de obra para los trabajos en un estimado de 100



peones a \$ 12,00 y son solo 10 personas las que quieren aportar esta cantidad. El Señor Galo Santander pregunta si el resto de gente no quiere aportar, porque si aportan los 28 beneficiarios saldría menos, a lo que el Señor Presidente manifiesta que los 10 son los que están dispuestos a aportar para cubrir los estudios, los demás están dispuestos a aportar solo con la mano de obra y el paso. En la reunión el Alcalde ha propuesto que el GAD Parroquial aporte con los estudios para el sistema de agua y el GAD Municipal aporta los recursos para culminar la obra si falta presupuesto. Por lo que se propone se destine del presupuesto del GAD Parroquial del año 2018 para el estudio del Sistema de Agua de Consumo Humano de la comunidad de Compud Viejo por un monto de \$ 3.500,00 considerando que hay una extensión de plazo de 2 meses para la ejecución de la obra. La Señora Esperanza Ojeda manifiesta que esta de acuerdo con que el GAD Parroquial colabore con los estudios porque si existe gente pobre que no puede aportar una gran cantidad. La Señora Inés Sanango manifiesta que esta de acuerdo con que se destine el presupuesto para el estudio. El Señor Galo Santander manifiesta que el agua es esencial pero que hay que aprobar también todo el presupuesto de este año. El Señor Presidente dice que en el presupuesto también debe tomarse en cuenta la sugerencia del auditor del arreglo del parque y que eso se trataría en una próxima sesión. El Señor Galo Santander propone también que si el agua avanza se traiga también para Llalla a lo que el Señor Presidente dice que la idea es buena pero que la inversión que tenemos asignada solo avanzará en esta ocasión para iniciar la construcción del sistema de agua potable de Compud Viejo. El señor Clever Serrano también está de acuerdo con destinar el dinero a los estudios. Por lo que con la aprobación de todos los vocales y el Presidente del GAD se resuelve destinar \$ 3.500,00 del presupuesto del año 2018 para la elaboración del estudio de construcción del sistema de agua de consumo humano de Compud Viejo. **QUINTA.-** Se da lectura a los oficios recibidos por el GAD Municipal, solicitando la ejecución de la obra del sistema de agua de consumo humano y se resuelve enviar un oficio y adjuntar el acta de esta reunión para dar a conocer que el GAD Parroquial realizará el estudio y comunicar también al presidente de la Comunidad de Compud Viejo el acuerdo al que se a llegado para que se realice también una acta de compromiso de aporte de la mano de obra por parte de la comunidad de Compud Viejo. **SEXTA.** - Se resuelve que se firme un convenio con el GAD Municipal para la realización del estudio y posterior a esto se haga la contratación mediante el debido proceso de compras públicas. **SÉPTIMA.** - El Señor Galo Santander propone que se realice una minga para limpieza del cementerio, por lo que deciden convocar 3 personas de Tauri, 3 de Compud Viejo, 3 de Lagarpamba para fumigar, rosar y retirar el monte la cual queda planificada para el viernes 21 de marzo. El Señor Clever Serrano pregunta que cuando reiniciamos los trabajos del adoquinado a lo que el Señor Presidente responde que depende de la disponibilidad de la motoniveladora del GAD Municipal para la vía al cementerio, y el Señor Galo Santander propone que se adoquine tal como esta porque no se llega un acuerdo con la Señora Andiolina lo cual aprueban los presentes. **OCTAVA.** – Siendo las once horas con cuarenta y tres minutos se clausura la reunión con un agradecimiento por la concurrencia firman para constancia el señor Presidente y la Señorita secretaria-Tesorera (E) que certifica.-

  
Sr. José Vicente Ortiz C  
PRESIDENTE DEL GADPR "COMPUD"

  
Ing. Blanca Shinin Tito  
SECRETARIA – TESORERA (E)  
DEL GADPR "COMPUD"





## **RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DE LA PARROQUIA COMPUD**

A los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 09H00 am se reúne el Consejo de Planificación de la Parroquia Compud, en la Oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Compud, previa convocatoria efectuada por el Sr. José Vicente Ortiz Castillo, Presidente del GAD Parroquial, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
  2. Bienvenida a cargo del Sr. José Ortiz, Presidente del GAD Parroquial Compud.
  3. Lectura y aprobación del INFORME TECNICO DE ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA COMPUD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021
  4. Resoluciones
  5. Clausura
- 
1. Siendo las 09H00 se constata la presencia de todos los miembros del Consejo de Planificación de la parroquia Compud, aprobando el orden del día planificado.
  2. El Sr. José Ortiz Castillo, Presidente del GAD Parroquial Compud da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la sesión.
  3. En este punto La Ing. Blanca Shinin Tito, Técnico de Planificación del GAD Parroquial Compud, expone el INFORME TECNICO DE ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA COMPUD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021 elaborado en base al acuerdo Ministerial Nro. SNPD-065-2017del 04 de diciembre de 2017, emitido por SENPLADES, luego de haber hecho las correcciones necesarias en base a las observaciones realizadas por SENPLADES, en cuanto a objetivos estratégicos, metas e indicadores del PDOT.
  4. El Consejo de Planificación de la parroquia Compud Resuelve aprobar el INFORME TÉCNICO DE ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA COMPUD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021 expuesto.
  5. Se resuelve entregar mediante oficio el documento impreso del INFORME a SENPLADES con sede Ambato, adjuntando la presente acta de aprobación del Consejo de Planificación.
  6. A las 10H00 am el Sr. José Vicente Ortiz, Presidente del GAD Parroquial Compud da por clausurada la sesión, agradeciendo a los asistentes por su participación.



Para constancia de lo actuado firman en dos ejemplares con el mismo texto los siguientes:

Sr. José Vicente Ortiz C.  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD

Sra. María Inés Sanango C.  
MIEMBRO DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD

Ing. Blanca Shinin Tito  
TÉCNICO DEL GADPR  
COMPUD

Sr. Jacinto Santacruz  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD

Sra. Rosa Patiño  
MIEMBRO DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD

Sr. Luis Rodríguez Peñafiel  
MIEMBRO DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD



## **RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN DE LA PARROQUIA COMPUD**

A los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 09H00 am se reúne el Consejo de Planificación de la Parroquia Compud, en la Oficina del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Compud, previa convocatoria efectuada por el Sr. José Vicente Ortiz Castillo, Presidente del GAD Parroquial, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
  2. Bienvenida a cargo del Sr. José Ortiz, Presidente del GAD Parroquial Compud.
  3. Lectura y aprobación del INFORME TECNICO DE ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA COMPUD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021
  4. Resoluciones
  5. Clausura
- 
1. Siendo las 09H00 se constata la presencia de todos los miembros del Consejo de Planificación de la parroquia Compud, aprobando el orden del día planificado.
  2. El Sr. José Ortiz Castillo, Presidente del GAD Parroquial Compud da la bienvenida a los asistentes y declara instalada la sesión.
  3. En este punto La Ing. Blanca Shinin Tito, Técnico de Planificación del GAD Parroquial Compud, expone el INFORME TECNICO DE ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA COMPUD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 - 2021 elaborado en base al acuerdo Ministerial Nro. SNPD-065-2017 del 04 de diciembre de 2017, emitido por SENPLADES, luego de haber hecho las correcciones necesarias en base a las observaciones realizadas por SENPLADES, en cuanto a objetivos estratégicos, metas e indicadores del PDOT.
  4. El Consejo de Planificación de la parroquia Compud Resuelve aprobar el INFORME TÉCNICO DE ALINEACION DEL PDOT DE LA PARROQUIA COMPUD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021 expuesto.
  5. Se resuelve entregar mediante oficio el documento impreso del INFORME a SENPLADES con sede Ambato, adjuntando la presente acta de aprobación del Consejo de Planificación.
  6. A las 10H00 am el Sr. José Vicente Ortiz, Presidente del GAD Parroquial Compud da por clausurada la sesión, agradeciendo a los asistentes por su participación.



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



Para constancia de lo actuado firman en dos ejemplares con el mismo texto los siguientes:

  
-----


Sr. José Vicente Ortiz C.  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD

  
-----

Sra. María Inés Sanango C.  
MIEMBRO DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD

  
-----

Ing. Blanca Shinin Tito  
TÉCNICO DEL GADPR  
COMPUD

  
-----

Sr. Jacinto Santacruz  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD

  
-----

Sra. Rosa Patiño  
MIEMBRO DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD


  
-----

Sr. Luis Rodríguez Peñafiel  
MIEMBRO DEL CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN DE COMPUD



Compud, 29 de marzo del 2018  
Oficio N° GADPRC.046.2018

Sociólogo  
Fredy Gonzalo Silva Espíndola  
**SUBSECRETARIO ZONAL 3 SENPLADES**  
Presente



De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Compud, a la vez que auguro todo tipo de éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio del presente entrego a usted el INFORME TECNICO DE ALINEACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDOT DE LA PARROQUIA COMPUD CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017 – 2021, aprobado por el Consejo de Planificación de la parroquia Compud, adjuntando a este oficio el Informe impreso y Acta de aprobación del Consejo de Planificación.

Por la favorable acogida que de al presente, anticipo mi sincero agradecimiento y estima.

Atentamente;

Sr. José Vicente Ortiz Castillo  
**PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL COMPUD**

Email: [gobiernoparroquialcompud@live.com](mailto:gobiernoparroquialcompud@live.com) Telf. 03 3024742



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



## REPORTE SIGAD EJERCICIO FISCAL 2014

Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



### INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal: 2014

4to Trimestre 2014



#### DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD

RUC: 0660826600001

TIPO GAD: PARROQUIAL

INICIO DEL PERIODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GAD: 2014

FIN DEL PERIODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GAD: 2019

Objetivo del PND	Eje de la Agenda	Meta de la Agenda Zonal	Competencia del GAD	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta del PDOT	Año de cumplimiento de la meta del	Programas y/o Proyectos priorizados	Prioridad asignada
OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	MATRIZ PRODUCTIVA	Z3. OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO DE LA PARROQUIA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN LECHERA	OBTENER 754 TERNEROS MEJORADOS NACIDOS VIVOS EN LA PARROQUIA COMPUD HASTA EL AÑO 2021	2021	PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO VACUNO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN LECHERA EN LA PARROQUIA COMPUD	1
OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	MATRIZ PRODUCTIVA	Z3. OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	FOMENTAR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA MEDIANTE EL MONITOREO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO DE LA PARROQUIA COMPUD	EFFECTUAR UN ANÁLISIS DE FERTILIDAD DEL SUELO DE LA PARROQUIA COMPUD CADA AÑO HASTA EL AÑO 2021	2021	PROYECTO DE MONITOREO DE LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS DESTINADOS A PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LA PARROQUIA COMPUD	2
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	REDUCCIÓN DE BRECHAS	Z3. OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y ACCESO A DERECHOS BÁSICOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA COMPUD	FACILITAR EL ACCESO A UN EDUCACIÓN DE CALIDAD Y DEMÁS DERECHOS DE 400 NIÑOS DE LA PARROQUIA COMPUD	2021	PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DE NIÑOS Y JOVENES DE LAS COMUNIDADES A LA CABECERA PARROQUIAL DE LA PARROQUIA COMPUD	3
OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA	SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL	Z3. 3.07.1. AUMENTAR EL PORCENTAJE DE HOGARES QUE CLASIFICAN SUS DESECHOS	GESTIÓN AMBIENTAL	GARANTIZAR LA EFICIENTE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA PARROQUIA Y VIGILAR	CONTAR CON PERSONAL DE LIMPIEZA QUE MANTENGA Y CONSERVE LOS ESPACIOS	2021	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	4

16/04/2015 4:27

Página 1 de 5



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal: 2014



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL	INORGÁNICOS AL 35.07%		LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	PÚBLICOS DE LA PARROQUIA COMPUD Y SUS COMUNIDADES Y GARANTIZAR EL ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HASTA EL AÑO 2021	
OBJETIVO 03: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	REDUCCIÓN DE BRECHAS	Z3. OBJETIVO 3: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES	PLANIFICAR Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO DEL PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE LA PARROQUIA COMPUD	CONTAR CON UN TÉCNICO A CARGO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL GADPR PARA LA PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS HASTA EL 2021
					2021
					PROYECTO DE CREACIÓN DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL
					5

16/04/2015 4:27

Página 2 de 5



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



**INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS**

**REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O**

Ejercicio Fiscal:2014



**INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL GAD**

Número de programas y/o proyectos ingresados: 19

Número de programas y/o proyectos priorizados: 5

Monto del Plan de Inversiones del ejercicio fiscal: 96792.82

**PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO**

**PRIMER TRIMESTRE**

Prioridad del Programa y/o	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado Inicial	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	30.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	80.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1.00	0.00	0.00	0.00	3,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1.00	1.00	1.00	100.00	12,071.60	2,736.54	2,736.54	2,736.54	100.00

16/04/2015 4:27

Página 3 de 5



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal:2014



SEGUNDO TRIMESTRE

Prioridad del Programa y/o	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado Inicial	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	30.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.00	1.00	1.00	100.00	80.00	67.20	67.20	67.20	100.00
3	80.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1.00	0.00	0.00	0.00	3,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1.00	0.00	0.00	0.00	12,071.60	2,011.94	2,011.94	2,011.94	100.00

TERCER TRIMESTRE

Prioridad del Programa y/o	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado Inicial	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	30.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	80.00	80.00	80.00	100.00	1,800.00	450.00	450.00	450.00	100.00
4	1.00	1.00	1.00	100.00	3,477.66	1,563.24	1,563.24	1,563.24	100.00
5	1.00	0.00	0.00	0.00	12,071.60	3,017.91	3,017.91	3,017.91	100.00

16/04/2015 4:27

Página 4 de 5



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal:2014



CUARTO TRIMESTRE

Prioridad del Programa y/o	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado Inicial	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	30.00	15.00	30.00	200.00	800.00	800.00	921.99	921.99	115.00
2	1.00	0.00	0.00	0.00	80.00	12.80	12.80	12.80	100.00
3	80.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00
4	1.00	0.00	0.00	0.00	3,477.66	1,914.42	1,914.42	1,914.42	100.00
5	1.00	0.00	0.00	0.00	12,071.60	4,305.21	4,305.21	4,305.21	100.00

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO

1.00

RESPONSABLE DE INFORMACIÓN Y ENVÍO

NOMBRE:

BLANCA SHININ TITO

CARGO:

TECNICO DE PLANIFICACION

CORREO ELECTRÓNICO:

blanquist7@hotmail.com

TELÉFONO:

033024742

EXTENSIÓN:

N/D

16/04/2015 4:27

Página 5 de 5



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



## REPORTE SIGAD EJERCICIO FISCAL 2015

Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal: 2015



### DATOS GENERALES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD

0660826600001

PARROQUIAL

2014

INICIO DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL

FIN DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GAD:

2019

Objetivo Estratégico del

Meta del PDOT

Año de cumplimiento de la meta del

Programas y/o Proyectos priorizados

Prioridad asignada

Objetivo del PND	Eje de la Agenda	Meta de la Agenda Zonal	Competencia del GAD	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta del PDOT	Año de cumplimiento de la meta del	Programas y/o Proyectos priorizados	Prioridad asignada
OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.	REDUCCIÓN DE BRECHAS	Z3- OBJETIVO 4: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE.	PLANIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO CONTINUO DEL PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE LA PARROQUIA COMPUD	CONTAR CON UN TÉCNICO A CARGO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL GADPR PARA LA PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIFUNDIR LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO HASTA EL 2021	2021	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA COMPUD.	1
OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	MATRIZ PRODUCTIVA	Z3- OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO DE LA PARROQUIA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN LECHERA	MEJORADOS NACIDOS VIVOS EN LA PARROQUIA COMPUD Y MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DEL HATO LECHERO HASTA EL AÑO 2021	2021	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN DEL HATO LECHERO DE LA PARROQUIA COMPUD	2
OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	MATRIZ PRODUCTIVA	Z3- OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO	OBTENER 300 TERNEROS MEJORADOS	2021	PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO VACUNO	3

14/04/2016 2:28

Página 1 de 5



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION

**SIGAD**  
Sistema Integrado de Gestión

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

**ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS**

**REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O**

Ejercicio Fiscal: 2015

ÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL	SUSTENTABILIDAD AD PATRIMONIAL	Z3. OBJETIVO 7: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA, Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL	PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	VACUNO DE LA PARROQUIA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN LECHERA	NACIDOS VIVOS EN LA PARROQUIA COMPUD Y MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DEL HATO LECHERO HASTA EL AÑO 2021	2021	4	5
				GESTIÓN AMBIENTAL	GARANTIZAR LA EFICIENTE CONSERVACIÓN Y MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA PARROQUIA Y VIGILAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	CONTAR CON PERSONAL DE LIMPIEZA QUE MANTENGA Y CONSERVE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA COMPUD Y SUS COMUNIDADES Y GARANTIZAR EL ADECUADO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HASTA EL AÑO 2021		PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS.	
OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.	REDUCCIÓN DE BRECHAS		Z3. OBJETIVO 4: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.	PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON EL CARACTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE.	PLANIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO CONTINUO DEL PLAN DE DESARROLLO Y PROYECTOS DE LA PARROQUIA COMPUD	CONTAR CON UN TECNICO A CARGO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL GADPR PARA LA PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DIFUNDIR LOS AVANCES EN LA CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO HASTA EL 2021	2021	PROYECTO DE DIFUSIÓN DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO.	



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS



REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal:2015

**INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL GAD**

Número de programas y/o proyectos ingresados: 10

Número de programas y/o proyectos priorizados: 5

Monto del Plan de Inversiones del ejercicio fiscal: 90113.54

**PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO**

**PRIMER TRIMESTRE**

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	1.00	1.00	1.00	100.00	15,217.36	2,011.94	2,011.94	2,011.94	100.00
2	250.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1.00	1.00	1.00	100.00	3,176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
5	1.00	1.00	1.00	100.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SEGUNDO TRIMESTRE**

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	1.00	0.00	0.00	0.00	15,217.36	4,203.63	4,203.63	4,203.63	100.00
2	250.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20.00	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	1.00	0.00	0.00	0.00	3,176.20	1,976.20	1,976.20	1,976.20	100.00
5	1.00	0.00	0.00	0.00	530.00	229.30	229.30	229.30	100.00

14/04/2016 2:28

Página 3 de 5



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal:2015



TERCER TRIMESTRE

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	1.00	0.00	0.00	0.00	15,217.36	3,017.91	3,017.91	3,017.91	100.00
2	250.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20.00	0.00	0.00	0.00	504.00	73.42	73.42	73.42	100.00
4	1.00	0.00	0.00	0.00	3,176.20	700.00	700.00	700.00	100.00
5	1.00	0.00	0.00	0.00	530.00	76.50	76.50	76.50	100.00

CUARTO TRIMESTRE

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	1.00	0.00	0.00	0.00	15,217.36	5,983.88	5,983.88	5,983.88	100.00
2	250.00	250.00	250.00	100.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00
3	20.00	20.00	20.00	100.00	504.00	430.58	430.58	430.58	100.00
4	1.00	0.00	0.00	0.00	3,176.20	500.00	500.00	500.00	100.00
5	1.00	0.00	0.00	0.00	530.00	224.20	224.20	224.20	100.00

14/04/2016 2:28

Página 4 de 5



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal:2015



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO 1.00

RESPONSABLE DE INFORMACIÓN Y ENVÍO

NOMBRE: BLANCA SHININ TITO  
CARGO: TECNICO  
CORREO ELECTRÓNICO: blanquist7@hotmail.com  
TELÉFONO: 033017426  
EXTENSIÓN: N/D

14/04/2016 2:28

Página 5 de 5



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



## REPORTE SIGAD EJERCICIO FISCAL 2016

Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O

Ejercicio Fiscal: 2016



### DATOS GENERALES

INSTITUCIÓN: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD

RUC: 0660828600001

TIPO GAD: PARROQUIAL

INICIO DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL

FIN DEL PERÍODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GAD:

2014

2019

Objetivo del PND	Eje de la Agenda Zonal	Meta de la Agenda Zonal	Competencia del GAD	Objetivo Estratégico del PDOT	Meta del PDOT	Año de cumplimiento de la meta del	Programas y/o Proyectos priorizados	Prioridad asignada
OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.	REDUCCIÓN DE BRECHAS	Z3. OBJETIVO 4: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.	PLANIFICAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL GAD PARROQUIAL DESDE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO Y CORRESPONSABLE DE SUS MIEMBROS Y DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE AVANCES E INFORMACIÓN QUE ASEGURE LA GESTIÓN EFICIENTE Y CONTROL SOCIAL CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA DE LA PARROQUIA.	ALCANZAR EL 80% DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEBIDAMENTE PLANIFICADOS, CON SEGUIMIENTO CONTINUO Y LA DIFUSIÓN DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO	2018	PROYECTO DE DIFUSIÓN DE AVANCES EN LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO	1
OBJETIVO 07: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL	SUSTENTABILIDAD PATRIMONIAL	Z3. OBJETIVO 7: GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA, Y PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL	GESTIÓN AMBIENTAL	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PRÁCTICAS CONSERVACIONISTAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVA DE LOS	PRESERVAR EL 3% DE AMBIENTE Y ECOSISTEMAS DE LA PARROQUIA HASTA EL 2019	2018	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA.	2

27/03/2017 9:30

Página 1 de 6



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL COMPUD**



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



**ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS**

**REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O**

Ejercicio Fiscal:2016



		DIFERENTES ACTORES TERRITORIALES.						
OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	MATRIZ PRODUCTIVA	Z3. OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	<p>IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y EL TURISMO CON UN MANEJO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LAS CAPACIDADES LOCALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE PROMUEVAN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA PARROQUIA.</p>	<p>INCREMENTAR EN UN 15% LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA DE LA PARROQUIA, HASTA EL AÑO 2019</p>	2018	<p>PROYECTO DE OPERACIÓN DE PEQUEÑA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA PARROQUIA COMPUD</p>	3
OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	MATRIZ PRODUCTIVA	Z3. OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ PRODUCTIVA	FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	<p>IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y EL TURISMO CON UN MANEJO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LAS CAPACIDADES LOCALES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE PROMUEVAN LA SOBERANÍA</p>	<p>INCREMENTAR EN UN 15% LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA DE LA PARROQUIA, HASTA EL AÑO 2019</p>	2018	<p>PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE GANADO VACUNO EN LA PARROQUIA COMPUD</p>	4

27/03/2017 9:30

Página 2 de 6



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCIÓN



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O



Ejercicio Fiscal:2016

<p>OBJETIVO 04: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.</p>	<p>REDUCCIÓN DE BRECHAS</p>	<p>Z3. OBJETIVO 4: FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE LA CIUDADANÍA.</p>	<p>PLANIFICAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL</p>	<p>ALIMENTARIA EN LA PARROQUIA FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL GAD PARROQUIAL DESDE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO Y CORRESPONSABLE DE SUS MIEMBROS Y DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE AVANCES E INFORMACIÓN QUE ASEGURE LA GESTIÓN EFICIENTE Y CONTROL SOCIAL CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA DE LA PARROQUIA.</p>	<p>ALCANZAR EL 80% LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEBIDAMENTE PLANIFICADOS, CON SEGUIMIENTO CONTINUO Y LA DIFUSIÓN DE LOS AVANCES EN LA CONSECUCCIÓN DE DESARROLLO DE LA PARROQUIA HASTA EL 2019</p>	<p>2018</p>	<p>PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN PARROQUIAL</p>	<p>5</p>
--	-----------------------------	---	---	--	---	-------------	---	----------

27/03/2017 9:30

Página 3 de 6



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



**ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS**

**REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O**

Ejercicio Fiscal:2016



**INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DEL GAD**

Número de programas y/o proyectos ingresados: 9

Número de programas y/o proyectos priorizados: 5

Monto del Plan de Inversiones del ejercicio fiscal: 82448.96

**PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO**

**PRIMER TRIMESTRE**

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	100.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	100.00	0.00	0.00	0.00	12,291.64	0.00	0.00	0.00	0.00

**SEGUNDO TRIMESTRE**

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	100.00	0.00	0.00	0.00	530.00	82.58	82.58	82.58	100.00
5	100.00	0.00	0.00	0.00	12,291.64	5,029.85	5,029.85	5,029.85	100.00

27/03/2017 9:30

Página 4 de 6



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O



Ejercicio Fiscal:2016

**TERCER TRIMESTRE**

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	100.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	100.00	0.00	0.00	0.00	530.00	41.09	41.09	41.09	100.00
5	100.00	50.00	50.00	100.00	12,291.64	2,011.94	2,011.94	2,011.94	100.00

**CUARTO TRIMESTRE**

Prioridad del Programa	Programación y Avance de Metas			Programación y Avance Presupuestario					
	Meta Final	Programado	Avance	% Ejecución	Codificado	Programado	Devengado	Pagado	% Ejecución
1	100.00	100.00	100.00	100.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00
2	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00
3	100.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00
4	100.00	100.00	100.00	100.00	530.00	406.33	406.33	406.33	100.00
5	100.00	50.00	50.00	100.00	12,291.64	5,249.85	5,249.85	5,249.85	100.00

27/03/2017 9:30

Página 5 de 6



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS

REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS Y/O



Ejercicio Fiscal:2016

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO 1.00

RESPONSABLE DE INFORMACIÓN Y ENVÍO

NOMBRE: BLANCA SHININ TITO  
CARGO: TÉCNICO DE PLANIFICACION  
CORREO ELECTRÓNICO: blanquist7@hotmail.com  
TELÉFONO: 033017426  
EXTENSIÓN: N/D

27/03/2017 9:30

Página 6 de 6



**REPORTE SIGAD EJERCICIO FISCAL 2017**

Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



**ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS**

Ejercicio Fiscal: 2017



**DATOS GENERALES**

**NOMBRE DEL GAD:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD  
**RUC:** 0660826600001  
**TIPO GAD:** PARROQUIAL  
**INICIO DEL PERÍODO POLÍTICO:** 2014  
**FIN DEL PERÍODO POLÍTICO:** 2019

**INFORMACIÓN DEL ENVÍO DEL REPORTE**

ETAPA DE ENVÍO	ESTADO	FECHA ENVÍO	HORA DE ENVÍO
PROGRAMACIÓN	ENVIADO	27/07/2017	10:55:07
PRIMER TRIMESTRE	ENVIADO	09/11/2017	10:29:44
SEGUNDO TRIMESTRE	ENVIADO	09/11/2017	10:32:35
TERCER TRIMESTRE	ENVIADO	04/12/2017	17:39:54
CUARTO TRIMESTRE	ENVIADO	11/04/2018	10:37:35

**INFORMACIÓN DE LAS METAS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS**

**NÚMERO DE METAS INGRESADAS:** 5  
**NÚMERO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS INGRESADOS:** 8  
**MONTO TOTAL DE PROYECTOS INGRESADOS:** 87002.09  
**MONTO TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN:** 87002.09

20/04/2018 4:40

Página 1 de 6

6



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL COMPUD



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS



Ejercicio Fiscal: 2017

Competencia del Gad	Objetivo Estratégico PDOT	Meta de resultados # PDOT	Proyectos por Meta	Meta Anual	Valor real de meta	% Avance de Meta	Codificado Inicial	Codificado Final	Devengado Anual	% Ejec. Presup	% Ejec. Física
VITALIDAD	MEJORAR EL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE E IMPULSAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ZONAS PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES Y TERRITORIALES.	ALCANZAR EL 35% DE VÍAS DE LA PARROQUIA COMPUD EN BUEN ESTADO AL FINALIZAR EL AÑO 2019	2	7,00	7,00	100,00	64.750,24	64.750,24	64.750,24	100,00	100,00
FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y AGROPECUARIAS	MEJORAR E IMPULSAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y EL TURISMO CON UN MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL APROVECHAMIENTO ADECUADO DE LAS CAPACIDADES LOCALES Y DEL PATRIMONIO NATURAL, CON LA IMPLEMENTACIÓN	INCREMENTAR EN UN 20% LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA DE LA PARROQUIA AL FINALIZAR EL AÑO 2019	1	4,00	4,00	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00

20/04/2018 4:40

Página 2 de 6



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL COMPUD



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS



Ejercicio Fiscal: 2017

DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS INCENTIVANDO FUENTES DE TRABAJO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA PARROQUIA.	2	20,00	20,00	100,00	12.151,64	12.151,64	100,00	100,00	100,00
PLANIFICAR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES ORDENAMIENTOS TERRITORIAL	ALCANZAR EL 100% DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO AL FINALIZAR EL AÑO 2019								
DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS INCENTIVANDO FUENTES DE TRABAJO Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LA PARROQUIA.									
PLANIFICAR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES ORDENAMIENTOS TERRITORIAL									

20/04/2018 4:40

Página 3 de 6



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
 REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
 DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS



Ejercicio Fiscal: 2017

DE CUMPLIR CON LA MISIÓN INSTITUCIONAL.																				
GESTIÓN AMBIENTAL	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y PRÁCTICAS CONSERVACIONISTAS EN EL ECOSISTEMA PARÁMÓ A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTER INSTITUCIONAL Y PARTICIPATIVA DE LOS DIFERENTES ACTORES TERRITORIALES.	PRESERVAR EL 4% DE LA VEGETACIÓN DE LA PARROQUIA PRESERVADA AL FINALIZAR EL AÑO 2019	0,80	0,80	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON	FORTALECER E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS AL	4,00	4,00	100,00	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21	8.700,21

20/04/2018 4:40

Página 4 de 6



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

Ejercicio Fiscal: 2017



EL CARÁCTER DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE.	<p>DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, PARA LA GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROTECCIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN, CONSIDERANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL Y EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE CALIDAD DE LAS FAMILIAS DE LA PARROQUIA, CON ENFASIS EN LOS GRUPOS DE VULNERABLES DE ATENCIÓN PRIORITARIA.</p>	FINALIZAR EL AÑO 2019
--	---	-----------------------



20/04/2018 4:40

Página 5 de 6



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
 REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
 DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS



Ejercicio Fiscal: 2017

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO 1,00

RESPONSABLE DE INGRESO DE INFORMACIÓN Y ENVÍO

NOMBRE: BLANCA SHININ TITO  
 CORREO ELECTRÓNICO: blaquist7@hotmail.com  
 TELÉFONO: 033024742  
 EXTENSIÓN: 0

LISTADO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DESPUBLICADAS

Meta de resultados del PDOT	Código del Programa y/o	Nombre del programa y/o Proyecto	Fecha de Despublicación	Usuario	Observación
-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------	-------------

LISTADO DE METAS DE RESULTADOS DEL PDOT DESPUBLICADOS

Objetivo Estratégico del PDOT	Meta de resultados del PDOT	Fecha de Despublicación	Usuario	Observación
-------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------	-------------

20/04/2018 4:40

Página 6 de 6



**REPORTE SIGAD EJERCICIO FISCAL 2018**

Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



**INDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS**

Ejercicio Fiscal: 2018



**DATOS GENERALES**

**NOMBRE DEL GAD:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD  
**RUC:** 0660826600001  
**TIPO GAD:** PARROQUIAL  
**INICIO DEL PERIODO POLÍTICO:** 2014  
**FIN DEL PERIODO POLÍTICO ADMINISTRATIVO:** 2019

**INFORMACIÓN DEL ENVIO DEL REPORTE**

ETAPA DE ENVIO	ESTADO	FECHA ENVIO	HORA DE ENVIO
PROGRAMACIÓN	ENVIADO	12/07/2018	16:24:56
PRIMER TRIMESTRE	ENVIADO	13/09/2018	11:58:21
SEGUNDO TRIMESTRE	ENVIADO	13/11/2018	11:47:04
TERCER TRIMESTRE	ENVIADO	13/11/2018	11:47:07
CUARTO TRIMESTRE	NO ENVIADO		

**INFORMACIÓN DE LAS METAS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS**

**NÚMERO DE METAS INGRESADAS:** 6  
**NÚMERO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS INGRESADOS:** 7  
**MONTO TOTAL DE PROYECTOS INGRESADOS:** 89.773,93  
**MONTO TOTAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN:**

13/11/2018 11:47

Página 1 de

5



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL COMPUD



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
 REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
 DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS



Ejercicio Fiscal: 2018

Competencia del Gad	Objetivo Estratégico PDOT	Meta de resultados # PDOT	Meta Proyecto acumulada por año	Valor real acumulado para el año	% Avance de Meta	Codificado Inicial	Codificado Final	Devengado Anual	% Ejec. Presup	% Ejec. Fisica
AGUA POTABLE - SERVICIO PÚBLICO	FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES PARTICIPATIVOS, DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS HASTA EL AÑO 2019.	5,00			3.500,00		0,00		0,00
PLANIFICAR EL DESARROLLO TERRITORIAL Y FORMULAR LOS CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DEL PARROQUIAL DESDE UN ENFOQUE PARTICIPATIVO Y CORRESPONSABLE DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL Y DE LA CIUDADANÍA.	ALCANZAR EL 100% DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO HASTA EL AÑO 2019	20,00			12.228,70		7.324,70		0,00
INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA RURALES HABITANTES	MEJORAR LOS ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN PARA EL SANO ESPARCIMIENTO DE LOS HABITANTES PARROQUIA HASTA EL AÑO 2019	CONTAR CON 2 ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN MEJORADOS EN TODO LA PARROQUIA HASTA EL AÑO 2019	1,00			15.000,00		0,00		0,00

13/11/2018 11:47

Página 2 de 5



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
 REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
 DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS



Ejercicio Fiscal: 2018

	LA PARROQUIA COMPUD	EL AÑO 2019								
GESTIÓN AMBIENTAL	PROMOVER EL APROVECHAMIENTO RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES Y EL CUIDADO DEL AMBIENTE.	UN ASENTAMIENTO HUMANO DE LA PARROQUIA COMPUD REALIZA PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL HASTA EL AÑO 2019.	1,00				1.200,00		1.200,00	0,00
VIALIDAD	MEJORAR EL SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE E IMPULSAR LA CONECTIVIDAD DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y ZONAS PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES Y TERRITORIALES.	ALCANZAR EL 35% DE VÍAS DE LA PARROQUIA COMPUD EN BUEN ESTADO HASTA EL AÑO 2019	7,00				48.867,84		9.376,00	0,00



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



**ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS**

Ejercicio Fiscal: 2018

PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE LAS COMUNAS, RECINTOS Y DEMÁS ASENTAMIENTOS RURALES, CON CARÁCTER ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE.	FORTALECER E INCREMENTAR LAS CAPACIDADES DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO DEL TEJIDO SOCIAL Y CULTURAL, EN AMBIENTES PARTICIPATIVOS, DEMOCRÁTICOS, SEGUROS, LIBRES DE VIOLENCIA, INCLUYENTES Y EN IGUALDAD DE	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS HASTA EL AÑO 2019	4,00	8.977,39	0,00	0,00
---	---	---	------	----------	------	------

**ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO**

**RESPONSABLE DE INGRESO DE INFORMACIÓN Y ENVÍO**

**NOMBRE:** BLANCA SHININ TITO  
**CORREO ELECTRÓNICO:** blanquist7@hotmail.com  
**TELÉFONO:** 033024742  
**EXTENSIÓN:** 0

**LISTADO DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DESPUBLICADAS**

Meta de resultados del PDOT	Código del Programa y/o	Nombre del programa y/o Proyecto	Fecha de Despublicación	Usuario	Observación
-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------	---------	-------------



Reporte generado desde el ambiente de PRODUCCION



**ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS  
REPORTE DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO  
DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS**



Ejercicio Fiscal: 2018

**LISTADO DE METAS DE RESULTADOS DEL PDOT DESPUBLICADOS**

Objetivo Estratégico del PDOT	Meta de resultados del PDOT	Fecha de Despublicación	Usuario	Observación
IMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS Y TERRITORIO PARROQUIAL FORTALECIDAS AL APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES DE LA PARROQUIA.	70 UNIDADES DE PRODUCCIÓN EN EL TERRITORIO PARROQUIAL FORTALECIDAS AL FINALIZAR EL AÑO 2019	25/06/2018 4:23 PM	JHOANA MORALES	82061 - MEDIANTE OFICIO NO GADPRC.060.2018 DE 25 DE JUNIO DE 2018, EL GAD SOLICITA LA DESPUBLICACIÓN DE LAS METAS DEBIDO A LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE ALINEACIÓN AL PDOT AL
PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES Y EL CIUDADANO DEL AMBIENTE EN LA PARROQUIA COMPUD.	AL FINALIZAR EL AÑO 2019 UN ASENTAMIENTO HUMANO DE LA PARROQUIA COMPUD REALIZA PRÁCTICAS DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL.	25/06/2018 4:23 PM	JHOANA MORALES	82064 - MEDIANTE OFICIO NO GADPRC.060.2018 DE 25 DE JUNIO DE 2018, EL GAD SOLICITA LA DESPUBLICACIÓN DE LAS METAS DEBIDO A LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROCESO DE ALINEACIÓN AL PDOT AL

13/11/2018 11:47

Página 5 de 5



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD



SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO		ALERTAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PDOT, REPORTADAS AL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS - SIGAD EJERCICIO FISCAL 2017																																																																														
<b>DATOS GENERALES DEL GAD</b>																																																																																
RUC del GAD:	066082660001																																																																															
Nombre del GAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL DE COMPUD																																																																															
Tipo del GAD:	PARROQUIAL																																																																															
Zona:	ZONA 3																																																																															
Provincia:	CHIMBORAZO																																																																															
Cantón:	CHUNCHI																																																																															
<b>ALERTAS GENERALES - CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT</b>																																																																																
Estado General de las metas			Principales Alertas																																																																													
<p>100% (5 metas)</p>	Categoría	% metas	<p><b>Estado de las metas del PDOT:</b> Las 5 metas de resultado del Plan presentan un avance de 100%, es decir se cumple con lo programado en el Gad Parroquial</p> <p><b>Estado de la Inversión:</b> La ejecución del plan de inversiones presenta niveles altos (100%), se ha devengado los montos destinados a los diferentes programas o proyectos. Sin embargo llama la atención el que se haya destinado un monto bajo para la producción agrícola y pecuaria de la parroquia.</p> <p><b>Ejecución Presupuestaria:</b> De los 8 programas o proyectos todos presentan el 100%, es decir se ha ejecutado todo lo presupuestado</p> <p><b>Ejecución Física:</b> Todos los proyectos contemplados en el plan presentan un avance físico del 100%, los mismos que se detallan a continuación: "Proyecto de fortalecimiento de la unidad de planificación del gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia rural de Compud", "Proyecto de difusión de avances en la consecución de objetivos de desarrollo", "Proyecto de mejoramiento de las capas de rodadura de las vías rurales de la Parroquia Compud", "Proyecto de adecuación de varias vías de la Parroquia Compud", "Proyecto de mejoramiento genético de ganado vacuno", "Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios públicos", "Proyecto de fortalecimiento socioeconómico de las familias de los grupos de atención prioritaria", "Proyecto de apoyo y asistencia a personas de grupos de atención prioritaria"</p>																																																																													
	● Con avance igual o superior al esperado	100%																																																																														
	● Con avance menor a lo esperado	0%																																																																														
	● Con problemas	0%																																																																														
	● Indicadores sin actualización	0%																																																																														
Número Total de Metas del PDOT:		5																																																																														
<b>CUMPLIMIENTO DE METAS POR COMPETENCIA</b>																																																																																
Cumplimiento de metas por competencia, por categoría																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Competencia</th> <th>Total Metas</th> <th>●</th> <th>●</th> <th>●</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Agua y alcantarillado</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Espacios públicos</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Fomento productivo y seguridad alimentaria</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Forestación y Reforestación</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gestión Ambiental y cuencas</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Gestión Incendios</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Hábitat y vivienda</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Patrimonio Cultural</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Planificación y Gestión</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Protección derechos y niñez</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Riego y Drenaje</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Saneamiento ambiental</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Viabilidad</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>8</b></td><td><b>8</b></td><td><b>0</b></td><td><b>0</b></td></tr> </tbody> </table>						Competencia	Total Metas	●	●	●	Agua y alcantarillado	0	0	0	0	Espacios públicos	0	0	0	0	Fomento productivo y seguridad alimentaria	1	1	0	0	Forestación y Reforestación	0	0	0	0	Gestión Ambiental y cuencas	1	1	0	0	Gestión Incendios	0	0	0	0	Hábitat y vivienda	0	0	0	0	Patrimonio Cultural	0	0	0	0	Planificación y Gestión	2	2	0	0	Protección derechos y niñez	2	2	0	0	Riego y Drenaje	0	0	0	0	Saneamiento ambiental	0	0	0	0	Viabilidad	2	2	0	0	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Competencia	Total Metas	●	●	●																																																																												
Agua y alcantarillado	0	0	0	0																																																																												
Espacios públicos	0	0	0	0																																																																												
Fomento productivo y seguridad alimentaria	1	1	0	0																																																																												
Forestación y Reforestación	0	0	0	0																																																																												
Gestión Ambiental y cuencas	1	1	0	0																																																																												
Gestión Incendios	0	0	0	0																																																																												
Hábitat y vivienda	0	0	0	0																																																																												
Patrimonio Cultural	0	0	0	0																																																																												
Planificación y Gestión	2	2	0	0																																																																												
Protección derechos y niñez	2	2	0	0																																																																												
Riego y Drenaje	0	0	0	0																																																																												
Saneamiento ambiental	0	0	0	0																																																																												
Viabilidad	2	2	0	0																																																																												
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																																																																												
<b>MONTO DE INVERSIÓN POR COMPETENCIA</b>																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Competencia</th> <th>Monto Codificado</th> <th>Monto Devengado</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Agua y alcantarillado</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Espacios públicos</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fomento productivo y seguridad alimentaria</td><td>200,00</td><td>200,00</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>Forestación y Reforestación</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Gestión Ambiental y cuencas</td><td>1200,00</td><td>1200,00</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>Gestión Incendios</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hábitat y vivienda</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Cultural</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Planificación y Gestión</td><td>12151,64</td><td>12151,64</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>Protección derechos y niñez</td><td>8700,21</td><td>8700,21</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>Riego y Drenaje</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Saneamiento ambiental</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Viabilidad</td><td>64750,24</td><td>64750,24</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td><b>Total Presupuesto de Inversión</b></td><td><b>87.002,09</b></td><td><b>87.002,09</b></td><td><b>100,00%</b></td></tr> </tbody> </table>						Competencia	Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución	Agua y alcantarillado				Espacios públicos				Fomento productivo y seguridad alimentaria	200,00	200,00	100,00%	Forestación y Reforestación				Gestión Ambiental y cuencas	1200,00	1200,00	100,00%	Gestión Incendios				Hábitat y vivienda				Patrimonio Cultural				Planificación y Gestión	12151,64	12151,64	100,00%	Protección derechos y niñez	8700,21	8700,21	100,00%	Riego y Drenaje				Saneamiento ambiental				Viabilidad	64750,24	64750,24	100,00%	<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>87.002,09</b>	<b>87.002,09</b>	<b>100,00%</b>															
Competencia	Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución																																																																													
Agua y alcantarillado																																																																																
Espacios públicos																																																																																
Fomento productivo y seguridad alimentaria	200,00	200,00	100,00%																																																																													
Forestación y Reforestación																																																																																
Gestión Ambiental y cuencas	1200,00	1200,00	100,00%																																																																													
Gestión Incendios																																																																																
Hábitat y vivienda																																																																																
Patrimonio Cultural																																																																																
Planificación y Gestión	12151,64	12151,64	100,00%																																																																													
Protección derechos y niñez	8700,21	8700,21	100,00%																																																																													
Riego y Drenaje																																																																																
Saneamiento ambiental																																																																																
Viabilidad	64750,24	64750,24	100,00%																																																																													
<b>Total Presupuesto de Inversión</b>	<b>87.002,09</b>	<b>87.002,09</b>	<b>100,00%</b>																																																																													
<p>Nota: Montos codificado y devengado en millones de dólares.</p> <p>Metodología Ejecución presupuestaria: ●: 100% &gt; avance &gt;= 85%; ●: 84,99% &gt;= avance &gt; 70%; ●: avance &lt;= 69,99%</p>																																																																																
<b>ESTADO DE SITUACIÓN POR META DEL PDOT</b>																																																																																
Metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial		Cumplimiento Metas				Avance presupuestario por Meta																																																																										
		Número proyectos por meta	Meta para el año	Avance del año	% Avance Meta	Avance físico por meta	Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución																																																																							
INCREMENTAR EN UN 20% LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA DE LA PARROQUIA AL FINALIZAR EL AÑO 2019		1	4,00	4,00	100,0%	100,0%	200,00	200,00	100,0%																																																																							



	PRESERVAR EL 4% DE LA VEGETACIÓN DE LA PARROQUIA PRESERVADA AL FINALIZAR EL AÑO 2019	1	0,80	0,80	0,80	100,0%	100,0%	1200,00	1200,00	100,0%
	ALCANZAR EL 100% DE PROYECTOS EJECUTADOS CON SEGUIMIENTO AL FINALIZAR EL AÑO 2019	2	20,00	20,00	20,00	100,0%	100,0%	12151,64	12151,64	100,0%
	ATENDER EL 20% DE LA POBLACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES DE LA PARROQUIA MEDIANTE PROYECTOS DE APOYO A SUS FAMILIAS AL FINALIZAR EL AÑO 2019	2	4,00	4,00	4,00	100,0%	100,0%	8700,21	8700,21	100,0%
	ALCANZAR EL 35% DE VÍAS DE LA PARROQUIA COMPUD EN BUEN ESTADO AL FINALIZAR EL AÑO 2019	2	5,00	7,00	7,00	100,0%	100,0%	64750,24	64750,24	100,0%
<b>TOTAL</b>		<b>8</b>				<b>100,0%</b>	<b>100,00%</b>	<b>87.002,09</b>	<b>87.002,09</b>	<b>100,00%</b>
<b>Nota:</b> Montos codificado y devengado en millones de dólares.										
<b>Metodología:</b> ●: 100% > avance >= 85%; ●: 84,99% > =avance > 70%; ●: avance <= 69,99%.										
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>										
<b>Fuente:</b>	Módulo de Cumplimiento de Metas del Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados - SIGAD, 2017.									
<b>Metodología aplicada:</b>	Lineamientos y Directrices para el Seguimiento y Evaluación a los PDOT, expedidos por el Consejo Nacional de Planificación el 04 de marzo de 2016, mediante Resolución Nro. 001-2016-CNP.									
<b>Elaboración:</b>	Dirección de Inversión Pública, Seguimiento y Evaluación e Información SZ3C (Senplades)									
<b>Fecha:</b>	16 de julio de 2018									